

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pengolahan analisis data yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Tahap Perencanaan
 - a. Perencanaan bahan sudah dibuat diawal oleh kontraktor, mulai dari penjadwalan kedatangan material sampai pembuatan surat permintaan pesanan (SPP), namun dalam pelaksanaannya pengadaan bahan yang dilakukan lebih mengacu kepada jenis pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian perencanaan bahan yang dibuat hanya sebagai pegangan untuk mengetahui *lead time* dan waktu perputaran bahan.
 - b. Pemilihan bahan bangunan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan membeli bahan sesuai dengan *shop drawing*.
 - c. Pembuatan surat permintaan pembelian telah dibuat sesuai dengan data yang menguraikan dengan jelas produk yang dipesan.
2. Proses pembelian bahan yang telah dilakukan sudah tepat dan sesuai, hal ini terlihat dari adanya surat-surat pembelian bahan.
3. Proses pengiriman bahan dilakukan dengan baik, ini terbukti dengan adanya surat-surat yang harus diisi oleh petugas penerima barang. Pemeriksaan bahan dilakukan oleh *quality control* berdasarkan ukuran, jumlah, kualitas, dan keadaan bahan yang diterima.
4. Proses penyimpanan bahan dilakukan dengan baik terbukti proses penyimpanan berdasarkan dengan ukuran, sifat, merk, jenis, dan fungsinya. Penyimpanan dilakukan di gudang tertutup dan gudang terbuka dengan ukuran cukup memadai.
5. Proses pengeluaran bahan dalam pelaksanaan proyek ini tidak sesuai dengan prosedur karena petugas tidak membuat dan mengisi bon permintaan

pengeluaran bahan tapi hanya mengisi kartu stok harian dikarenakan percaya kepada SDM yang ada.

6. Metode pengendalian yang dilakukan oleh kontraktor dalam proses pengadaan bahan di proyek adalah rapat mingguan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pembuatan bon permintaan pengeluaran bahan harus dilakukan oleh petugas gudang, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengalokasian bahan dan mencegah terjadinya penyimpanan dalam pemakaian bahan yang sudah dikeluarkannya.
2. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk membahas tentang kebijakan pada proses pengadaan bahan konstruksi dan biaya yang mencakup pengadaan bahan konstruksi.

