

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Munculnya pekerjaan tambah/kurang pada proyek pembangunan gedung kampus STIE Ekuitas YKP – Bank Jabar disebabkan oleh perubahan dalam perencanaan kontrak, perencanaan yang tidak lengkap dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan.

2. Persentase biaya pekerjaan tambah/kurang akibat perubahan dalam perencanaan kontrak adalah 66,87 %, perencanaan yang tidak lengkap 30,64 % dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan 2,49 %.
3. Dari hasil perhitungan evaluasi pekerjaan tambah/kurang pada proyek pembangunan gedung kampus STIE Ekuitas YKP – Bank Jabar, didapatkan besarnya total biaya pekerjaan tambah/kurang diperoleh Rp 1.840.058.999,90 atau 8,76 % dari harga kontrak awal yang berarti lebih kecil dari perjanjian dalam dokumen kontrak (10 %).

5.2 Saran

1. Perencanaan proyek dibuat lengkap agar pekerjaan tambah/kurang dapat dihindari, karena pekerjaan tambah/kurang merupakan sarana yang bisa dijadikan sumber penyelewengan.
2. Pada proyek yang direncanakan dengan baik dan lengkap, sebaiknya kontrak harga yang memperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang maksimal 10 % ditiadakan.