

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan pengolahan dan analisis data yang sudah diuraikan maka dapat ditarik simpulan pada penelitian ini yaitu dari hasil analisis deskriptif berdasarkan nilai *mean* yang dihasilkan dari program SPSS didapatkan dua faktor penyebab keterlambatan yang berpengaruh sangat kuat yang terjadi pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Kunciran yaitu keterlambatan memberikan lokasi proyek pada penyedia jasa/keterlambatan izin lahan dan keterlambatan pembayaran oleh *owner*. Hasil tersebut sama halnya dengan kenyataan yang terjadi pada proyek tersebut bahwa proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Kunciran terlambat karena adanya masalah perizinan lahan dan keterlambatan pembayaran dari kontraktor utama yang disebabkan karena terlambatnya pembayaran oleh *owner* sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan yang disebabkan karena perizinan lahan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perizinan kepada pemerintah mengingat persoalan perizinan ini memerlukan tahapan-tahapan sesuai prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. perlu mengkaji lebih dalam mengenai faktor keterlambatan di proyek yang serupa;
2. faktor-faktor penyebab keterlambatan yang digunakan dalam pembuatan kuesioner berdasarkan penelitian yang sudah ada dengan jenis proyek yang serupa;
3. lebih memperbanyak aspek-aspek faktor keterlambatan seperti faktor teknis dan politis;

4. melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek penelitian serupa dan hasilnya dapat dibandingkan apakah memiliki urutan yang sama dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya.

