

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisa Metode Pelaksanaan dan estimasi biaya pada proyek pembangunan jalan raya Cimindi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjadwalan waktu pelaksanaan untuk pembangunan jalan cimindi ini adalah 84 hari atau 14 minggu.

2. Dengan adanya estimasi biaya akan memudahkan untuk menentukan metode pelaksanaan yang akan digunakan.
3. Estimasi biaya yang diperoleh untuk pelaksanaan pembuatan jalan beton sebesar **Rp. 3,874,969,261.00.**

5.1 Saran

Akan lebih baik jika dalam melakukan penjadwalan pada metode pelaksanaan diperhitungkan jumlah sumber daya manusia beserta produktivitasnya sehingga akan menghasilkan durasi yang lebih baik.