

TUGAS AKHIR

STUDI KLASIFIKASI DAN PERINGKAT PENYEBAB - PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

**Diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana
di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
Universitas Kristen Maranatha
Bandung**

**Disusun oleh :
FLORA
NRP : 0421033**

**Pembimbing :
JOHANES LIM DWI A, Ir., MT.**



**FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2006**

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih karuniaNya sehingga penulis telah berhasil menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **“STUDI KLASIFIKASI DAN PERINGKAT PENYEBAB – PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK”**

Adapun tujuan dari penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Teknik pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ir. Yohanes Lim Adianto, MT, selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan saran, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis hingga akhir penyelesaian skripsi.
2. Ir. Maksun T, MT, selaku dosen penguji yang telah memberi masukan.
3. Ir. V. Hartanto, MSc, selaku dosen penguji yang telah memberi masukan.
4. Ir. Herianto Wibowo, MSc, selaku dosen penguji yang telah memberi masukan.
5. Ir. Kanjalia Rusli, MT, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis kuliah selama kuliah di Universitas Kristen Maranatha.
6. Hanny Juliany D., ST., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil yang telah membantu dalam penyelenggaraan Tugas Akhir ini.
7. Ir. Rini I. Rusandi, selaku Koordinator Tugas Akhir Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

8. Kedua orang tua penulis, dan saudara – saudara penulis Elda, Ola, Ulfa, Yori, yang selalu mendoakan, menasehati, memenuhi semua kebutuhan, dan yang terutama untuk semua cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Joshua, Popon, Imel, Mbak Sri, Vita, dan Juli yang tiada henti mendoakan dan selalu menyemangati penulis.
10. Naldo yang setia mendukung, menyemangati penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir, Efesus 1:16-17.
11. Teman – teman kuliah angkatan 2001-2004 Sipil Maranatha, makasih untuk semua *sharing* ilmu, dan semua yang telah dilalui selama masa kuliah.
12. Staf Pengajar dan Pengurus Tata Usaha Jurusan Teknik Sipil Maranatha.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun penyajian. Oleh karena itu, dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai keterlambatan waktu proyek.

Penulis