

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Keuntungan yang didapatkan dalam sebuah proyek konstruksi tergantung dari pelaksanaan proyek konstruksi yang baik yang memerlukan perbandingan antara pekerjaan rencana dengan pekerjaan riilnya.
2. Aplikasi Monitoring Kinerja Biaya dan Kinerja Waktu ini dapat menjadi sebuah solusi dalam memprediksi proyek konstruksi agar bila pelaksanaan riil tidak sesuai dengan perencanaannya dapat diantisipasi lebih cepat sehingga pelaksanaan proyek secara keseluruhan akan menjadi lebih baik dan efektif.
3. Kesimpulan akhirnya dari hasil analisis diperoleh bahwa proyek konstruksi rumah sakit ini terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya.

6.2 Saran

1. Aplikasi Desktop Program Visual Basic untuk Monitoring Kinerja Biaya dan Kinerja Waktu pada Proyek Konstruksi dengan Menggunakan Konsep Nilai Hasil ini dapat dikembangkan seterusnya agar software yang dihasilkan dapat lebih baik dan lebih *flexible* untuk digunakan, terutama untuk proyek konstruksi yang pelaksanaannya lebih dari 20 minggu.
2. Untuk selanjutnya Aplikasi ini supaya dikembangkan agar dapat memonitoring lebih dari satu proyek konstruksi.