

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang dilakukan terhadap PT. Wahyu Citra Megah Selaras, maka dapat diberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

- Penjadwalan proyek pembangunan rumah yang dilakukan perusahaan menggunakan insting semata yang digambarkan dengan Gantt Chart atau Bar Chart. Kebijakan perusahaan tersebut memberikan waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah tipe 36/72 selama 15 minggu.
- Penggunaan metode PDM dalam proses pembangunan rumah tipe 36/72 akan mengemat waktu selama 2 minggu, karena dengan metode tersebut waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah tipe 36/72 akan selesai selama 13 minggu.
- Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek pembangunan rumah tinggal adalah faktor tenaga kerja, faktor cuaca, faktor ketersediaan bahan baku, dan faktor non-teknis.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian dan analisis pembahasan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Dalam upaya meminimalisasi waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah tinggal tipe 36/72, sebaiknya perusahaan menggunakan metode PDM, dimana dengan metode tersebut dapat menghemat waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah selama 2 minggu.
- Perusahaan sebaiknya memperhatikan aktivitas kritis dari pekerjaan pembangunan rumah tinggal. Karena apabila aktivitas kritis tersebut terlambat, maka akan memperpanjang waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah tinggal. Peran mandor dalam melakukan pengawasan sebaiknya lebih ditingkatkan, sehingga waktu penyelesaian pembangunan rumah tinggal dapat sesuai dengan rencana.