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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Total Volume Beton Teoritis:  1.271,658 m
3 

2. Total Volume Beton Eksisting:  1.500 m
3 

3. Total Volume Beton Waste Kotor: 228,34 m
3 

4. Total Volume Beton Waste Bersih: 205,51 m
3 

5. Persentase Waste:  13,70%
 

6. Biaya Waste Bersih:  Rp180.847.920,00
 

Disimpulkan bahwa pekerjaan pondasi pada rumah sakit x ini: 

1. Terjadinya kesalahan pada perencanaan pengadaan material beton ready 

mix untuk pondasi. 

2. Waste material beton yang digunakan sebagai jalan sementara yang 

dibongkar menjadi bongkahan besar digunakan kembali untuk urugan 

pada lahan yang memiliki elevasi lebih rendah dapat merusak lingkungan 

karena tanah menjadi terkontaminasi dengan reaksi kimia dan resapan air 

yang kurang baik. 

3. Timbulnya kerugian yang cukup besar dengan total biaya 

Rp180.847.920,00 karena perencanaannya yang kurang matang untuk 

volume beton pekerjaan pondasi dan keputusan pembuatan jalan 

sementara yang tidak ada desain lebih lanjut. 

4. Faktor terjadinya kelebihan, sisa atau limbah dalam pekerjaan pondasi 

pada konstruksi ini diantaranya adalah faktor pengadaan material, 

penanganan material, pelaksanaan dan perencanaan yang kurang baik. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk analisis selanjutnya dapat dihitung dengan mengurangi volume 

tulangan yang digunakan pada setiap bored pile atau pondasi yang 
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ditinjau sehingga didapat volume yang lebih tepat dengan lebih sedikit 

kemungkinan terjadinya kelebihan material. 

2. Menganalisis jumlah volume beton yang tertinggal saat menggunakan 

mesin pompa beton. 

3. Menambahkan variasi pekerjaan pengecoran seperti plat, kolom dan 

balok. 

4. Digunakan banyak sampel agar dapat mengakuratkan dan menjadi 

perbandingan sehingga dapat menghasilkan nilai efektivitas yang 

relevan. 

 

  


