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PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat
kasih setia dan pemeliharaan-Nya penulis diberikan kekuatan dan kesabaran daam
menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun begitu banyak hambatan dan rintangan yang
dialami oleh penulis.

Sesual dengan syarat kurikulum yang berlaku pada Fakultas Teknik Jurusan
Sipil Universitas Kristen Maranatha, penyusunan Tugas Akhir yang berjudul ” STUDI
PENJADUALAN, PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN JADUAL
PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUKO DENGAN MENGGUNAKAN
PROGRAM MICROSOFT PROJECT 2003" disusun sebagai syarat untuk
menempuh ujian sidang Tugas Akhir guna memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil pada
Universitas Kristen M aranatha.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, mengingat
keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan masukan agar dapat diperbaiki di masa mendatang.
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bimbingan dan pengarahan selama masa studi penulis.
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Bapak Ir. Herianto Wibowo M Sc., selaku dosen penguji yang memberikan
masukan.
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Intan, Clara, Jimmy, semua angkatan ' 99, Jony dan Roynaldie.
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telah memberikan banyak data dan informasi pada Tugas Akhir ini.
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