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ABSTRAK 

 

Proyek Konstruksi pada saat ini menjadi semakin kompleks dan rumit, 
sehingga tugas Manajemen Proyek menjadi bertambah sukar. Setiap kegiatan 
Menejemen Proyek yang membantu dalam pengaturan proses yang kompleks dari 
pembangunan adalah satu aset yang membantu penyelesaian proyek tepat pada 
waktunya. Dalam Menejemen Konstruksi dapat diatur perencanaan, pelaksanaan, 
serta pengendalian dari Industri Jasa Konstruksi. 

Untuk membuat rencana kerja dan membuat kemajuan kerjanya Primavera 
telah membuat suatu perangkat lunak khusus untuk manajemen konstruksi dan 
rekayasa (engineering). Program ini dinamakan Primavera project planner 3.0 
untuk menyelesaikan masalah perencanaan dan kemajuan kerja suatu proyek 
dengan cepat. Penggunaan alat bantu komputer sebagai alat bantu manajemen 
untuk suatu proyek konstruksi, akan membantu Manejemen Konstruksi untuk 
memilih dan menentukan langkah-langkah dalam kemungkinan yang diambil 
untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan teknis maupun ekonomis yang 
ditetapkan. 

Dalam Tugas Akhir ini dibahas tentang cara penjadwalan proyek dengan 
alat bantu program P3. Data yang diambil adalah pembangunan  gedung kantor 
PLN pikitring Sumbagsel, 3 (tiga) lantai yang berlokasi di Jl. Bendung no. 22, 
Palembang. 

Dari hasil analisa dengan program P3 didapat  waktu pelaksanaan proyek 
223 hari kerja yaitu tanggal 8 Desember 2003 sampai dengan 17 Juli 2004, biaya 
proyek Rp. 7.221.472.420,  serta hasil keluaran (out put): Layout Time Schedule, 
data lintasan kritis, durasi, laporan pembiayaan proyek, alokasi sumber daya, serta 
laporan pekerjaan per satuan waktu. 
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AOA = Activity on Arrow (Kegiatan Pada Anak Panah) 

AON = activity on node 

Barchart = Bagan Balok 

CPM = Critical Path Methode (Metode Jalur Kritis) 

D = kurun waktu suatu kegiatan 

Dummy = Kegiatan Fiktif 

EF = Earliest Finish Time (Waktu selesai paling awal suatu kegiatan) 

ES = Earliest Star Time (Waktu mulai paling awal suatu kegiatan) 

Float = Tenggang Waktu/Waktu Mengambang 

FF = Konstrain Finish to Finish (Akhir ke Akhir) 

FS = Konstrain Finish to Start (Akhir ke Awal) 

Lag = Waktu Terlambat/Tunda 

Lead = Waktu Mendahului 

LF 
= Latest Allowable Finish Time (Waktu paling akhir kegiatan boleh 

selesai) 

LS = Latest Allowable Start Time (Waktu paling akhir kegiatan boleh 

mulai) 

Event = Peristiwa 

PDM = Precedence Diagram Methode (Metode Diagram Presiden) 

PERT = Project Evaluation and Review Technique (Teknik Evaluasi dan 

Review Proyek) 
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SF = Konstrain Start to Finish (Awal ke Akhir) 

SS = Konstrain Start to Start (Awal Ke Awal) 

TE = E = Earliest Time of Occurance (Waktu paling awal peristiwa) 

TL = L = Latest Allowable Event Occurance Time (Waktu paling akhir 

peristiwa boleh terjadi) 
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