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ABSTRAK 

 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini 
berdampak pada kemajuan di berbagai bidang, termasuk teknik sipil. Metoda 
penjadwalan linier bukan hal baru dalam bidang konstruksi. Metoda penjadwalan 
linier merupakan metoda yang tidak hanya menunjukan kejadian dan kegiatan 
tetapi juga dapat memperlihatkan lokasi sepanjang proyek. Metoda penjadwalan 
linier berbentuk sebuah grafik yang mempunyai dua sumbu vertikal dan horisontal 
dimana salah satu sumbu menunjukan fungsi waktu dan sumbu yang lain 
menunjukan fungsi lokasi sepanjang proyek yang akan dibangun. 

Metoda penjadwalan linier mudah digunakan dalam pembuatan, mudah 
melakukan pencegahan jika ada permasalahan pada kegiatan yang berulang dan 
mudah melakukan kontrol waktu. 

Pada Tugas Akhir ini analisis dilakukan pada proyek perumahan Kota Baru 
Parahyangan Padalarang Bandung. 

Analisis penjadwalan yang diperhitungkan antara lain penggunaan hubungan 
ketergantungan, sumber daya, durasi waktu dan produktivitas kegiatan.  

Dari analisis perhitungan terlihat bahwa metoda penjadwalan linier dapat 
menunjukan fungsi lokasi unit rumah  dan fungsi waktu yang digunakan, sehingga 
dapat memudahkan untuk melihat kemajuan pelaksanaan dilapangan. Hal ini 
dapat terlihat bahwa jangka waktu total proyek rumah dengan tipe 40/72 sebanyak 
11 unit adalah 154 hari sedangkan jangka waktu total proyek rumah dengan tipe 
70/108 sebanyak 8 unit adalah 224 hari. 
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Booking Fee : Konsumen / pembeli yang sudah melakukan pembayaran tanda 

jadi dan melunasi pembayaran uang muka. 

Control Point : Perpotongan antara garis least time dengan least distance.  

Earliest Start : Waktu paling cepat dapat dimulainya suatu kegiatan. 

Earliest Finish : Waktu paling cepat dapat diselesaikannya suatu kegiatan. 

Interupsi : Suatu keadaan dimana pada selang waktu tertentu tidak ada 

aktifitas yang berlangsung. 

Lag Time : Selang waktu yang diperlukan antara kegiatan satu dengan   

lainnya. 

Latest Finish : Waktu paling lambat yang harus diselesaikan suatu kegiatan. 

Latest Start : Waktu paling lambat yang harus dimulai suatu kegiatan. 

Restraint : Suatu keadaan dimana terjadi perubahan waktu suatu kegiatan 

yang mempunyai hubungan ketergantungan dengan kegiatan 

sebelumnya karena suatu hal tertentu. 

Updating : Membaharui perncanaan penjadwalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitas Kristen Maranatha 



DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
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UPR  : Unit Production Rate 

WBS  : Work Breakdown Structure 
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