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ABSTRAK 

 

Pada suatu pelaksanaan konstruksi penjadwalan memegang peranan yang 

penting untuk mengendalikan proyek tersebut. Penjadwalan yang baik mutlak 

dibutuhkan karena akan berpengaruh pada kinerja produk. Kegiatan penjadwalan 

direncanakan agar waktu penyelesaian proyek dapat sependek mungkin dengan 

tetap memperhitungkan biaya sehingga proyek berada dalam kondisi yang 

optimum berdasarkan durasi dan biaya proyek. 

Untuk mengetahui apakah proyek sudah berada dalam kondisi yang 

optimum atau belum dapat dilakukan dengan percepatan waktu penyelesaian 

proyek. Apabila setelah proyek dipercepat menghasilkan biaya total proyek lebih 

kecil, maka dapat disimpulkan bahwa proyek dengan durasi sebelum dipercepat, 

tidak dalam kondisi yang optimum. Salah satu alternatif cara yang dapat 

digunakan untuk mempercepat durasi proyek dengan menambah tenaga kerja dan 

alat, setelah melakukan analisi percepatan proyek langkah selanjutnya yaitu 

mencari solusi optimum dari alternatif-alternatif percepatan penjadwalan proyek 

dengan memperhitungkan durasi dan pertambahan dari masing-masing alternatif. 

Dalam percepatan proyek perlu diperhitungkan biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. Dimana biaya langsung pada suatu poyek umumnya akan semakin 

bertambah apabila proyek semakin dipercepat sedangkan semakin lama durasi 

proyek maka semakin tinggi kumulatif biaya tidak langsung yang diperlukan.. 

Dalam penelitian ini dibahas pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Bojonagara. Total biaya pembangunan Rp. 9.809.182.545 

sedangkan durasi pelaksanaan pembangunan dalam kondisi normal 154 hari. 

Untuk mempercepat durasi proyek tersebut dilakukan dengan mempercepat durasi 

pada pekerjaan-pekerjaan kritis proyek sehingga proyek dapat selesai lebih cepat. 

Setelah dilakukan analisis hubungan durasi-durasi proyek, didapat durasi proyek 

yang optimum yaitu 147 hari dengan biaya total proyek Rp. 9.805.017.516.  
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Bln  =Biaya Langsung Pekerjaan pada kondisi normal 

Bln per hari  = Biaya Langsung Normal Per hari 

Blpp  = Biaya Langsung Pekerjaan yang dipercepat akibat pertambahan 

     Pekerjaan 

Cs  = Cost slope 

CPM   = Critical Path Method 

D  = Durasi 

EET   = Earliest Event Time 

ES   = Earliest Start time 

EF  = Earliest Finish time 

H  = Jumlah jam / hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

   suatu pekerjaan 

TPD  = Titik Proyek Dipersingkat 

TDT  =Titik Dipersingkat Total 

Up  = Upah Pekerja per Hari 
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