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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada suatu pelaksanaan konstruksi penjadwalan memegang peranan yang 

penting untuk mengendalikan proyek tersebut. Penjadwalan yang baik mutlak 

dibutuhkan karena berpengaruh pada kinerja produk. Tanpa ada penjadwalan yang 

baik maka akan sulit untuk mengendalikan proyek baik dari segi biaya, waktu dan 

mutu apalagi sifat proyek yang bersifat unik ( tidak ada proyek yang benar–benar 

sama ). 

Pada suatu proyek kadang kala terjadi penjadwalan ulang karena adanya 

permintaan dari pihak pemilik proyek untuk mempercepat penyelesaian proyek 

dengan maksud agar bangunan tersebut bisa lebih cepat digunakan. Sebelum 

pembangunan proyek selesai dan dioperasikan diperlukan sejumlah besar biaya 

atau modal tetap yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Sebelum merencanakan penjadwalan pelaksanaan konstruksi perlu 

diperhatikan pengaruh durasi terhadap biaya proyek. Waktu dan biaya merupakan 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Akan tetapi semakin 

pendek durasi penyelesaian suatu proyek akan membutuhkan biaya yang semakin 

banyak, sehingga untuk mendapatkan biaya dan durasi proyek yang optimum 

dibutuhkan analisis hubungan biaya dan durasi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Melakukan penjadwalan ulang proyek dengan durasi pelaksanaan yang lebih 

singkat dari jadwal sebelumnya dengan tujuan agar bangunan tersebut lebih 

cepat selesai. 
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2. Mencari solusi yang optimum dari alternatif percepatan penjadwalan proyek 

dengan memperhitungkan durasi dan pertambahan biaya dari percepatan 

durasi pekerjaan-pekerjaan kritis. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dilakukan  pembatasan 

sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah  gedung 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Jalan Surya Sumantri 

Bandung. 

2. Penjadwalan dibantu dengan program Microsoft Project. 

3. Diasumsikan tenaga kerja yang dibutuhkan mencukupi. 

4. Analisa percepatan dengan cara menambah jumlah tenaga kerja dan alat. 

5. Kondisi berupa iklim, musim, keadaan cuaca, dan kondisi fisik lapangan 

diasumsikan baik sehingga mendukung produktivitas tenaga kerja di lapangan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab, 

yaitu sebagai berikut: 

Bab 1, Pendahuluan, berisikan  latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah dan sistimatika pembahasan. Bab 2, Tinjauan Pustaka,  

memuat pembahasan. Bab 3, Studi Kasus, berisikan diagram alir penelitian, 

pemilihan lokasi, dan pengumpulan data. Bab 4, Analisis Data dan Pembahasan. 

Bab 5, Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan dan saran. 


