
STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 
KETERLAMBATAN PADA PROYEK FINE YARN III 

BUILDING, TANGERANG  
 
 

Diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana 
di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Kristen Maranatha 
Bandung 

 
 

Disusun oleh: 
ARYASTA DARISKAN 

NRP: 1021022 
 
 
 

Pembimbing: 
DENI SETIAWAN, S.T., M.T. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 
BANDUNG 

2014 



KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat yang dilimpahkan oleh-Nya, sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir. Tugas Akhir merupakan pembahasan laporan penelitian 

dengan judul STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 

PADA PROYEK FINE YARN III BUILDING, TANGERANG. Tugas Akhir 

diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna serta 

masih bersifat sederhana, mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir, khususnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya dan penulis 

dapat lulus sesuai terget penulis. 

2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi penulis. Penulis akan selalu 

senantiasa mencurahkan salawat dan salam. 

3. Bapak Ir. Sonny Djumena, Ibu Anna Karnina Wangenita, dan adik saya 

Zakarya Darista, atas do’a dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kalian 

berikan. Penulis akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk selalu membuat 

kalian bangga dan bahagia. 

4. Deni Setiawan, S.T., M.T.. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak 

meluangkan waktu dan memberikan ilmu-ilmu dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Terima kasih untuk semua ilmu, motivasi, kebijaksanaan dan 

kepercayaan yang telah ibu berikan. 

5. Dr. A. Anton Soekiman, Ir., M.T.,M.Sc., Hendaryanto W., Ir., MBA., Robby  

Gunawan Yahya, S.T.,M.T, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Tugas Akhir. 

6. Dr. Anang Kristianto, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil yang 

telah membantu dalam penyelenggaraan Tugas Akhir. 



7. Ir. Ginardy Husada, M.T., dosen wali saya selama di kampus ini, terima kasih 

banyak untuk semua bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan. 

8. Segenap dosen pengajar, staf edukatif dan administrasi Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha. 

9. Linda Dwi Cahya Putri, sebagai teman terdekat penulis. Alessandri, Randy, 

Amanda, dan Dini terima kasih atas segala do’a, semangat, dukungan, 

perhatian, pengorbanan, keceriaan, hiburan dan kesabaran tanpa mengenal 

lelah dalam membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir. 

10. Rizki, Gemma, Ray, Jordan, Ridson, Toto, Chandra, Adit, Ryan, Iddo, Dewa 

Ayu dan seluruh rekan-rekan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen 

Maranatha angkatan 2010 yang telah memberikan masukan, bantuan, dan doa 

dalam penulisan Tugas Akhir. 

11. PT. Devrindo Widya, PT. Indorama Ventures Indonesia, PT. Graha Cipta, 

Sarana Abadi Raya, Pamindo Tiga T sebagai perusahaan terkait untuk 

kepentingan penyusunan Tugas Akhir. 

12. Dan semua pihak yang selalu membantu dan memberikan doa, dukungan dan 

sarannya kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

banyak. Semoga kebaikan dan bantuan kalian mendapatkan balasan yang 

terbaik dari Allah SWT.  

 

Akhir kata, penyusun berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan 

sumbangan nyata bagi kemajuan Teknik Sipil pada khususnya, dan bagi pihak 

yang memerlukannya. 

 

Bandung, 3 November 2014 

Penyusun 

 
 
 
 

Aryasta Dariskan 

NRP : 1021022 


