

## BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup simpulan yang diambil dari seluruh proses selama melakukan penyusunan laporan tugas akhir ini dan saran dari penulis untuk pengajuan perbaikan dan pengembangan sistem yang diberikan sebagai bahan pertimbangan di waktu mendatang.

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian Sistem Manajemen Proyek PT Jamparing Masagi dapat disimpulkan bahwa :

1. Aplikasi ini dapat membantu PM melakukan manajemen proyek dengan mengelola anggaran, *client*, proyek dan membagi ruang lingkup dengan *task*.
2. Aplikasi ini dapat membantu PM dalam menjadwalkan pengerjaan tugas atau *task* sampai waktu terselesaikannya proyek tersebut.
3. Aplikasi ini dapat membantu PM dan programmer dalam mengetahui *task* dan *progress* dari proyek yang sedang berjalan.
4. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat memonitor pengeluaran dengan grafik yang membandingkan antara budget dan pengeluaran realisasi.

### 6.2 Saran

Dalam pembangunan sistem informasi manajemen proyek PT Jamparing Masagi ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan dari aplikasi ini, untuk itu penulis mengharapkan perlunya dilakukan pengembangan sistem sehingga menjadi lebih baik. Adapun beberapa saran yang diberikan untuk kesempurnaan sistem informasi ini adalah:

1. Sistem ini mampu mengkalkulasi nilai proyek dari *requirement* proyek yang diterima.
2. Sistem manajemen proyek ini dibuat versi *mobile apps* nya.