

**EVALUASI KEPATUHAN BERDASARKAN PERPRES
NO. 54 TAHUN 2010 TERHADAP PENGADAAN
BARANG/JASA KONSTRUKSI
(Studi Kasus: Proyek Pembangunan *Intake* dan Jaringan
Pipa Transmisi Air Baku Kabupaten Rejang Lebong)**

Yusuf Randi M. C.
NRP : 0621041

Pembimbing : Ir. Maksun Tanubrata, M.T.

ABSTRAK

PERPRES No. 54 Tahun 2010 menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Karena umumnya PERPRES ini masih baru sehingga perlu diadakannya evaluasi kepatuhan terhadap PERPRES yang ditinjau pada salah satu proyek yaitu Pengadaan Pembangunan *Intake* dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kabupaten Rejang Lebong.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis data proyek Pembangunan *Intake* dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kabupaten Rejang Lebong yang kemudian data tersebut di evaluasi kepatuhan berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010. Evaluasi kepatuhan tersebut difokuskan untuk proses pengadaan barang/jasa konstruksi pada proyek yang ditinjau.

Hasil jumlah Evaluasi Kepatuhan total yang memenuhi berjumlah 61 butir, evaluasi dilakukan terhadap peraturan dan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur yang terdapat di dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010. Persentase evaluasi kepatuhan berdasarkan PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 berjumlah 100%, dalam hal ini pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi pada proyek telah memenuhi peraturan dalam PERPRES No. 54 tahun 2010.

Kata Kunci: PERPRES No. 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

**EVALUATION OF REGULATORY COMPLIANCE BY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC INDONESIAN TO
THE PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES OF
CONSTRUCTION
(CASES STUDIES: Construction Project Intake and Raw
Water Transmission Pipelines Rejang Lebong District)**

**Yusuf Randi M. C.
NRP : 0621041**

Supervisor : Ir. Maksum Tanubrata, M.T.

ABSTRACT

Presidential Regulation number 54 of 2010 to apply the principles of efficient, effective, transparent, open, fair competitive / non- discriminatory and accountable will increase public confidence in the process of procurement of goods / services, because the results can be accounted for in the community in terms of administrative, technical and financial because generally it is new Presidential Regulation is necessary to evaluate the holding of a review of compliance with Presidential Regulation on the provision of a construction project intake and raw water transmission pipelines Rejang Lebong district.

Purpose of this study was to analyze the data intake and development project of the raw water transmission pipelines Rejang Lebong district later in the evaluation of adherence by Presidential Regulation number 54 of 2010 for the procurement of goods / services on constructions project reviewed.

The results of the overall evaluation of compliance that meets totaling 61 points, an evaluation of the 61 items of rules and procedures for the selection of providers of construction work with the public tender method in pascakualifikasi methods and evaluation of a knockout cover contained in President Regulation Number 54 of 2010. Percentage compliance evaluation based on Presidential Regulation 54 OF 2010 amounted to 100%, in this case the holding of goods / services on the construction project meets the President Regulation Number 54 of 2010.

Keywords: Presidential Regulation number 54 of 2010, procurement / construction service.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iv
SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR	v
SURAT KETERANGAN SELESAI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR NOTASI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan.....	2
1.4 Sistematika Pembahasan	3
1.5 Bagan Alir Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Presiden Republik Indonesian No.54 Tahun 2010	
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	5
2.1.1 Definisi Umum.....	5
2.1.2 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa	7
2.1.3 Pengadaan Barang/Jasa dalam PERPRES	7
2.1.4 Prinsip-prinsip Pengadaan.....	7

2.1.5 Etika Pengadaan	9
2.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa	10
2.2.1 Organisasi Pengadaan	10
2.2.2 Penyedia Barang/Jasa.....	15
2.3 Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	17
2.3.1 Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	17
2.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	28

BAB III STUDI KASUS

3.1 Metodologi Penelitian	54
3.2 Data Proyek	56
3.2.1 Jadwal Pelaksanaan Pelelangan	56
3.2.2 Data Peserta.....	57
3.2.3 Data Panitia Pengadaan Barang/Jasa	58
3.2.4 Lembar Data Pemilihan (LDP)	59

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Tata Cara Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	64
4.1.1 Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	64
4.1.2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	67
4.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	72
4.3.1 Pelaksanaan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek	72
4.4 Proses Pelelangan Pada Proyek.....	72
4.4.1 Pengumuman Pelelangan	72
4.4.2 Pendaftaran Peserta Pelelangan	74
4.4.3 Pemberian Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>).....	84
4.4.4 Pemasukan Dokumen Penawaran	84
4.4.5 Pembukaan Penawaran.....	89
4.4.6 Evaluasi Penawaran	90
4.4.7 Penetapan Pengumuman Pemenang.....	95
4.4.8 Pengumuman Pemenang	95
4.4.9 Masa Sanggah	96

4.4.10 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.....	99
4.5 Evaluasi Kepatuhan Berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010.	101
4.5.1 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pengumuman Pelelangan	102
4.5.2 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pendaftaran Peserta Pelelangan	103
4.5.3 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pemberian Penjelasan	104
4.5.4 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pemasukan Dokumen Penawaran	107
4.5.5 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pembukaan Penawaran	110
4.5.6 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Evaluasi Penawaran	113
4.5.7 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Pengumuman Pemenang	116
4.5.8 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Masa Sanggah	116
4.5.9 Evaluasi Kepatuhan Terhadap Penunjukkan Penyedia Barang/jasa.....	117
4.6 Hasil Evaluasi Kepatuhan Berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010	118
4.6.1 Perhitungan Persentase Evaluasi Kepatuhan	119

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	123
---------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penelitian	4
Gambar 3.1	<i>Flowchart</i> Pembuatan Tugas Akhir.....	54
Gambar 3.2	Struktur Organisasi PT. Sinar Intan Papua Permai	58
Gambar 4.1	Bagan Alir Persiapan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	65
Gambar 4.2	Alur Proses Pengadaan Pascakualifikasi	68
Gambar 4.3	Pengumuman Pelelangan.....	73
Gambar 4.4	Alamat <i>Website</i> Kementerian Pekerjaan Umum	74
Gambar 4.5	<i>Registrasi</i> Pembuatan <i>User ID</i>	74
Gambar 4.6	Menu Pendaftaran Pembuatan <i>User ID</i>	75
Gambar 4.7	Pernyataan Pendaftar <i>User ID</i>	75
Gambar 4.8	Formulir Pendaftaran Kode Akses <i>Online</i>	76
Gambar 4.9	<i>Form</i> Untuk Menyimpan Dan Mengirim Data-data.....	77
Gambar 4.10	Konfirmasi Data	77
Gambar 4.11	Tahap Awal Pendaftaran	78
Gambar 4.12	Pendaftaran Pelelangan Melalui <i>Full E-Procurement</i>	78
Gambar 4.13	Masa Pendaftaran	79
Gambar 4.14	Kolom pengisian <i>User ID</i> dan <i>Password</i>	79
Gambar 4.15	<i>Login</i> Peserta	80
Gambar 4.16	Pendaftaran Pelelangan	80
Gambar 4.17	Formulir Pendaftaran.....	81
Gambar 4.18	Bukti Pendaftaran <i>Online</i>	82
Gambar 4.19	<i>Download</i> Dokumen Lelang.....	82
Gambar 4.20	Jadwal Pelelangan	84
Gambar 4.21	Pengambilan BAP dan Addendum.....	84
Gambar 4.22	Pemasukan Dokumen Administrasi Teknis.....	85
Gambar 4.23	Tampilan Data Pemasukan Dokumen Admtek	85
Gambar 4.24	<i>Upload</i> Dokumen Admtek	85
Gambar 4.25	Tampilan <i>Upload</i> Admtek Berhasil <i>Diupload</i>	86
Gambar 4.26	Transaksi <i>File</i> Admtek	86

Gambar 4.27	Pemasukan Biaya.....	87
Gambar 4.28	Nilai Penawaran.....	87
Gambar 4.29	Transaksi File Penawaran Dokumen Biaya.....	88
Gambar 4.30	<i>Progres</i> Pembukaan Penawaran.....	89
Gambar 4.31	Hasil Evaluasi Penawaran	94
Gambar 4.32	Pengumuman Pemenang	95
Gambar 4.33	Sanggahan.....	96
Gambar 4.34	Contoh Formulir Sanggahan.....	97
Gambar 4.35	Jawaban Sanggahan.....	97
Gambar 4.36	Contoh <i>Form</i> Jawaban Sanggahan	98
Gambar 4.37	Penunjukan Pemenang.....	99
Gambar 4.38	SPPBJ	100
Gambar 4.39	Bagan Alir Kriteria MM/TM.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	56
Tabel 3.2	Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu.....	58
Tabel 4.1	Tahapan Persiapan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi	64
Tabel 4.2	Daftar <i>Check List</i> Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.....	66
Table 4.3	Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.....	67
Tabel 4.4	Daftar Peserta Paket Pekerjaan.....	83
Tabel 4.5	Daftar Check List Dokumen Penawaran Full E-Procurement	88
Tabel 4.6	Koreksi Aritmatik.....	90
Tabel 4.7	Contoh Daftar Evaluasi Administrasi.....	91
Tabel 4.8	Contoh Daftar Evaluasi Teknis	91
Tabel 4.9	Contoh Daftar Evaluasi Kewajaran Harga	92
Tabel 4.10	Contoh Kemampuan Dasar 10 Tahun Terakhir.....	92
Tabel 4.11	Evaluasi Kepatuhan Pengumuman	102
Tabel 4.12	Evaluasi Kepatuhan Pendaftaran	103
Tabel 4.13	Evaluasi Kepatuhan Pemberian Penjelasan.....	104
Tabel 4.14	Evaluasi Kepatuhan Pemasukan Dokumen Penawaran	107
Tabel 4.15	Evaluasi Kepatuhan Pembukaan Penawaran.....	110
Tabel 4.16	Evaluasi Kepatuhan Pada Evaluasi Penawaran.....	113
Tabel 4.17	Evaluasi Kepatuhan Pengumuman Pemenang	116
Tabel 4.18	Evaluasi Kepatuhan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa	117

DAFTAR NOTASI

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEPRES	= Keputusan Presiden
K/L/D/I	= Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.
KSO	= Kerjasama Operasi
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran.
LDK	= Lembar Data Kualifikasi.
LDP	= Lembar Data Pemilihan.
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
PA	= Pengguna Anggaran.
PERPRES	= Peraturan Presiden Republik Indonesia.
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen.
PRA-RK3K	= Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak.
SPMK	= Surat Perintah Mulai Kerja.
SPPBJ	= Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
SSKK	= Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
SSUK	= Syarat-Syarat Umum Kontrak.
TKDN	= Tingkat Komponen Dalam Negeri.
ULP	= Unit Layanan Pengadaan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumen Pengadaan	123
Lampiran II	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>)	124
Lampiran III	Pengumuman Tambahan	130
Lampiran IV	Dokumen Admtek	131
Lampiran V	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	135
Lampiran VI	Daftar Personalia	136
Lampiran VII	Daftar Peralatan	137
Lampiran VIII	Data Pengalaman Perusahaan	138
Lampiran IX	Surat Dukungan Keuangan	139
Lampiran X	Dokumen Harga	140
Lampiran XI	Jaminan Penawaran	141
Lampiran XII	Surat Kuasa	142
Lampiran XIII	Pakta Integritas	143
Lampiran XIV	Formulir Isian Kualifikasi	144
Lampiran XV	Undangan Klarifikasi	145
Lampiran XVI	Berita Acara Klarifikasi	146
Lampiran XVII	Surat Penunjukkan Pemenang	147