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ABSTRAK

Dalam menentukan kontraktor, pemilik proyek biasanya tertarik untuk memilih
penawaran yang terendah, padahal hal itu tidak selalu benar. Untuk itu diperlukan
evaluasi penawaran yang dapat memberikan gambaran yang cukup terperinci mengenai
penawaran masing-masing calon kontraktor.

Evaluasi penawaran dari kontraktor dilakukan dengan mempertimbangkan tiga
aspek, yaitu: aspek administrasi, aspek teknis dan aspek penawaran harga. Ketiga aspek
ini dievaluasi satu persatu dengan menggunakan sistem evaluasi penawaran dengan
memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh konsultan yang bersangkutan.

Studi kasus ini berisi data-data dari kontraktor pemenang tender, dalam hal ini
PT. Teguh Puncak Lestari. Data ini meliputi data administrasi, data teknis dan data
penawaran harga yang akan digunakan untuk evaluasi penawaran.

Sistem yang digunakan dalam evaluasi penawaran ini adalah sistem nilai, yaitu
dengan cara melakukan penilaian terhadap aspek administrasi, aspek teknis dan aspek
penawaran harga. Dalam sistem nilai, semua syarat dari aspek administrasi harus
terpenuhi dahulu, kemudian untuk aspek teknis dan aspek penawaran harga ditentukan
dengan skor. Skor inilah yang menentukan pemenang dari tender tersebut.

Dari hasil evaluasi penawaran tersebut, ternyata PT. Teguh Puncak Lestari
memiliki nilai administrasi yang lengkap, nilai teknis = 60,50 dan nilai harga penawaran
= 25,38. Dalam evaluasi penawaran, harus memiliki staf yang menguasai betul-betul

aspek teknis yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan.
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a = Harga total penawaran kontraktor
AKLI = Asosiasi Konstruksi Lembaga Indonesia
b = Harga total penawaran owner

BOT = Bobot

BNI = Bank Negara Indonesia

GEL = Golongan Ekonomi Lemah

HPS = Harga Perkiraan Sendiri

HRG TWR = Harga Penawaran kontraktor

JML = Jumlah

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat
NIL = Nilai

NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak

OE = Owners Estimate

PKP = Pengusaha Kena Pajak

PT = Perseroan Terbatas

RKS = Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
Rp = Rupiah

SIKA = Surat [zin Kerja

SIUJK = Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
SPI = Surat Pengesahan Instalatir

TEK = Teknis

TOT = Total
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