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ABSTRAK

Penjadwalan dan pengendalian proyek yang kurang baik seringkali
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi sipil. Baik
dari penentuan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan maupun kurang terpantaunya kemajuan proyek. Oleh karena
itu, diperlukan bantuan dari bidang ilmu lain untuk membantu  penyusunan
jadwal proyek dan pemantauan kemajuan proyek. Salah satunya adalah
dengan pembuatan sistem inform asi terhadap penjadwalan dan
pengendalian proyek.

Dengan adanya pembuatan sistem informasi dengan bahasa
pemrograman C# ini, diharapkan penjadwalan proyek konstruksi dapat
terkendali dan dapat dievaluasi jika terjadi keterlambatan di lapangan
secara nyata.

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang
bertanggungjawab di lapangan dan sudah berpengalaman dalam bidang
konstruksi. Dari data yang didapat ditemukan bahwa tidak sedikit proyek
yang selesai tidak sesuai dengan waktu yang ditentuk an. Oleh karena itu,
dibutuhkan peran sistem informasi dalam kasus seperti ini.

Kata Kunci : konstruksi, jadwal, kendali, informasi
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ABSTRACT

Bad project scheduling and controlling usually causes civil construction
project to finish late. Not only from duration setting for finishing a task but
also from the improvement of a project will not be well controlled. In order
to avoid this problem, a help from other science field is needed to
compose project scheduling and control pro ject improvement.

By Creating imformation system using C# programming language, It is
hoped that construction project scheduling can be controlled and
evaluated when adjounment happens.

Data is taken from interviewing a person who is responsible and
knowlegeable in this field. From the collected data is found that there are
many projects which cannot be finished on time therefore the role of
information system is needed.

Keyword : construct, schedule, control, information
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