BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menentukan kontraktor pemilik proyek biasanya tertarik
oleh harga penawaran yang terendah, padahal hal itu tidak selalu memberi
jaminan terhadap kualitas pekerjaan yang baik. Hal ini disebabkan karena
salah dalam perhitungan harga, kurang mengerti / menguasai syarat-syarat
teknis dan lain-lain. Untuk itu diperlukan evaluasi penawaran yang
memberikan gambaran yang cukup terperinci mengenai penawaran
masing-masing peserta.

Setelah meneliti kembali dokumen pelaksanaan perluasan dan

pembangunan gedung Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi yang



dibangun pada tahun anggaran 2004 dan berkonsultasi dengan pihak yang
terkait seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas yang ikut
dalam proses pembangunan ini, tercatat ada beberapa masalah yang timbul
baik kecil maupun besar yang sifatnya teknis dan administratif, walaupun
permasalahan tersebut tidak mengganggu kualitas fisik bangunan tersebut.

Permasalahan proses pengadaan ini yang menjadi dasar penelitian
tugas akhir, sehingga penulis mengambil judul : “Proses Penentuan

Kontraktor Pada Proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi”

1.2 Maksud dan Tujuan
Melakukan analisis terhadap proses penentuan kontraktor pada
proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi, sehingga dapat diketahui
apakah proses pengadaan tersebut sesuai aturan yang berlaku dengan

acuan yang dipakai pada proyek tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
Mengingat luasnya masalah yang mungkin dihadapi dalam suatu
pengadaan kontraktor maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup
pembahasan.
Proses pengadaan kontraktor dalam tugas akhir ini hanya mengacu
pada “Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” seperti halnya yang

dilakukan oleh panitia proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi.



1.4 Sistematika Penulisan
Adapun bentuk penulisan ini disusun dalam sistematika sebagai

berikut:

BAB 1 Pendahuluan
Membahas mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan,
identifikasi dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.
BAB 2 Tinjauan Pustaka
Merupakan studi pustaka dari beberapa sumber yang berhubungan
dengan evaluasi penawaran pada proses penentuan penyedia
barang/jasa.
BAB 3 Studi Kasus
Dibahas mengenai data umum proyek, tata cara lelang,
permasalahan yang terjadi di dalam proses pengadaan.
BAB 4 Analisis Masalah
Menganalisis tentang ketentuan sistem pengadaan, pemilihan calon
rekanan, dan penetapan kontraktor pemenang lelang.
BAB 5 Kesimpulan Dan Saran
Berisikan kesimpulan dari tugas akhir dan saran unuk proses

penelitian selanjutnya.



