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ABSTRAK 

 
 Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi yang memerlukan sejumlah 
besar dana, maka persoalan pendanaan umumnya amat kompleks. Hal ini 
disebabkan karena upaya mendapatkan dana melibatkan banyak kegiatan, seperti 
melakukan negosiasi dengan calon penyandang dana. Salah satu penyandang dana 
yang sering membantu dalam pembangunan proyek konstruksi adalah bank, baik 
itu bank umum nasional maupun bank syari’ah. 
 Untuk pengajuan kredit atau pembiayaan pada bank umum nasional ataupun 
bank syari’ah, maka jangka waktu kredit disesuaikan dengan jangka waktu 
penyelesaian dan pembayaran proyek menurut kontrak kerja, serta  disesuaikan 
dengan proyeksi cash flow, dan adanya surat pernyataan dari bouwheer bahwa 
hasil pembayaran termin akan dibukukan ke rekening debitur di Bank 
 Pada studi kasus penelitian dilakukan pada sebuah proyek rehabilitasi jalan 
yang terletak di daerah Kadipaten Palimanan, dengan biaya proyek sebesar Rp. 
17.620.153.000,00, dan masa pelaksanaan proyek selama 365 hari, sedangkan 
bank umum nasional yang ditinjau adalah Bank BNI 46 dan bank syari’ah yang 
ditinjau adalah Bank BNI Syari’ah  

Dalam penyusunan cash flow, maka diasumsikan bahwa pembayaran upah 
pekerjaan dan bahan akan di bayar tunai atau langsung. Setelah dilakukan 
penyusunan cash flow pada proyek tersebut, maka terdapat beberapa bulan yang 
mengalami cash flow negatif. Untuk mengantisipasi agar pekerjaan dapat terus 
dilaksanakan, maka pihak kontraktor dari proyek tersebut akan berusaha untuk 
meminjam dana kepada bank umum nasional atau bank syari’ah dengan total 
peminjaman sebesar Rp. 6.705.114.000,00. 
 Dari hasil analisis diperoleh total pengembalian pinjaman pada Bank BNI 
46 sebesar Rp. 6.876.113.283,53, dan pada Bank BNI Syari’ah sebesar Rp.  
6.873.058.227,50. Selisih perbedaan terhadap total pengembalian yang diterapkan 
oleh kedua bank tersebut adalah sebesar Rp. 3.055.056,03 atau sebesar 1,7866 %, 
dan berdasarkan hasil analisis statistik uji-t, maka jumlah pengembalian pinjaman 
yang diterapkan oleh Bank BNI 46 tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 
terhadap jumlah pengembalian pembiayaan yang diterapkan Bank BNI Syari’ah. 
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AMDAL   = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

F  = Jumlah uang yang harus dikemablikan (Rp.) 

IMB  = Izin Mendirikan Bangunan 

Km  =  Satuan panjang (kilo meter) 

KTP  = Kartu Tanda Penduduk 

M  = Banyaknya penggandaan pertahun 

N  = Lamanya periode pinjaman (tahun atau bulan) 

NPWP  = Nomor Pokok Wajib Pajak 

P  = Jumlah uang yang dipinjam (Rp.) 

PBB  = Pajak Bumi dan Bangunan  

SHM  = Sertifikat Hak Milik 

SPK  = Surat Perintah Kerja 

SHGB  = Sertifikat Hak Guna Bangunan 

SITU   = Surat Izin Tempat Usaha 

SIUP   = Surat Izin Usaha Perusahaan 

STNK   = Surat Tanda Nomor Kendaraan 

SIUJK   = Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 

p
2S         = Simpangan baku dari sampel data 

BXAX
S

−
     = Standard eror 

TDP   = Tanda Daftar Perusahaan 

TDR   = Tanda Daftar Rekanan  
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X A     = Data pengembalian pinjaman pada Bank BNI 46 (Rp.) 

X B       = Data pengembalian pembiayaan pada Bank BNI Syari’ah (Rp.) 

AX     = Data pengembalian pinjaman rata-rata pada Bank BNI 46 (Rp.) 

BX     = Data pengembalian pembiayaan rata-rata pada Bank BNI 

Syari’ah.(Rp.) 

dk           =  Derajat kebebasan 

i  = Tingkat suku bunga efektif per periode pinjaman (%/tahun) 

m2  =  Luas 

m3  =  Volume 

An    = Jumlah data uji pengembalian pinjaman pada Bank BNI 46 (buah)  

Bn       = Jumlah data uji pengembalian pembiayaan pada Bank BNI Syariah 

     (buah) 

r  = Tingkat suku bunga nominal (%/tahun)  

t         = Nilai uji-t 

tα    = Nilai uji-t yang diperoleh dari tabel 

α  = Tingkat resiko kesalahan 

µ     = Rata-rata populasi 

%X  = Persen nisbah yang dikehendaki oleh bank 
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