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PRAKATA 

 

Sesuai dengan syarat kurikulum yang berlaku pada Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, penyusunan Tugas Akhir 

yang berjudul “ PENERAPAN MODEL TRANSPORTASI DALAM 

RANGKA EFISIENSI BIAYA PENEMPATAN TOWER CRANE PADA 

MULTI PROYEK ” disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang Tugas 

Akhir guna memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil pada Universitas Kristen 

Maranatha. 

Dalam Tugas Akhir ini, akan membahas mengenai pengefisienan biaya 

penempatan Tower Crane dengan menggunakan Model Transportasi terhadap 

biaya penempatan yang telah dilakukan kontraktor besar. Pembahasan meliputi 

penentuan estimasi biaya pemasangan-pembongkaran pondasi, mobilisasi-erection 

dan dismantle-demobilisasi untuk tiap-tiap Tower Crane. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan dan kritik dan masukan agar dapat diperbaiki di masa mendatang. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Maksum Tanubrata, Ir., MT., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

2. Ibu Hanny Juliany Dani, ST., MT., selaku Ketua Umum Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 
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3. Ibu Rini I. Rusandi, Ir., selaku Koordinator Tugas Akhir Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

4. Ibu Tan Lie Ing, ST., MT., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi 

bimbingan dan pengarahan selama masa studi penulis. 

5. Bapak Ir. Herianto Wibowo, MT.,  Ir. V. Hartanto, M.Sc., dan                        

Ir. Yohanes L. D. Adianto, MT., selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberi masukan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Papa, Mama dan Teteh Febby yang telah banyak memberikan doa, kesabaran, 

pengarahan, dorongan dan saran-saran. 

7. Keluarga Besar H. Kadari (alm) di Bandung, Kadipaten, Serang dan Bekasi 

yang telah banyak memberikan doa dan semangat. 

8. Segenap Jajaran PT. Adhi Karya yang telah banyak memberikan bimbingan 

dan data-data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir ini. 

9. Teman-teman seperjuangan : Tjetjep, Ramon, Butet, Rita, Merianti, Novani, 

Yuli, Rishma, Kartika, Dienda, Ari B., Ezra T., Erwin B., Hendra W. dan 

semua teman-teman angkatan ’01. 

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

sendiri, mahasiswa, universitas maupun bagi dunia pendidikan khususnya bidang 

Teknik Sipil. 

 

                  Bandung, 12 Juli 2005 

 

 

        Marino Hutagalung 
                0121076 
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