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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang 

Inovasi terus mengalami perkembangan diantaranya inovasi dalam bidang 

teknik sipil, salah satu inovasi dalam bidang teknik sipil adalah pelaksanaan 

konstruksi dengan metoda “ Up – Down Construction “  yang bertujuan untuk 

mempercepat proses pelaksanaan proyek. 
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Dengan metoda “ Up – Down Construction “ proses pengerjaan basement 

dilaksanakan setelah dua lantai diatasnya dibangun terlebih dahulu lalu  

dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan lantai diatasnya. Karena itu metoda 

“ Up – Down Construction “ hanya akan mempercepat pelaksanaan proyek jika 

proyek tersebut mempunyai basement. 

Metoda “ up – down construction “ dilaksanakan pada Proyek Pasar Baru 

Bandung dengan pertimbangan bahwa sebuah pasar dituntut untuk bisa segera 

digunakan dalam waktu singkat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Namun seperti inovasi lain, inovasi ini pun tidak lepas dari kekurangan 

diantaranya adalah harga pengerjaan pondasi yang akan lebih mahal dibandingkan 

dengan metoda konvensional.  

 

1.2   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian Tugas Akhir adalah untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan harga yang terjadi pada pelaksanaan pondasi dengan metoda “ Up – 

Down Construction “ bila dibandingkan dengan metoda konvensional. 

  

1.3   Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian dan pembahasan Tugas Akhir ini, ruang lingkup 

pembatasannya ialah : 

 Semua hal yang berhubungan dengan biaya pelaksanaan pondasi pada 

proyek Pasar Baru Bandung dibandingkan bila proyek tersebut dilaksanakan 

dengan metoda konvensional. 
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1.4   Metodologi Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi dalam 5 bab sebagai hasil dari penelitian 

yang akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan : pada bab pendahuluan dirumuskan latar belakang masalah, 

maksud dan tujuan penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka : menguraikan tentang teori pendukung Tugas Akhir 

yang mencakup estimasi dan metode harga satuan pekerjaan. 

Bab 3 Studi Kasus : menguraikan tentang pelaksanaan studi di lapangan yang 

mencantumkan data-data yang diperlukan di antaranya adalah harga satuan 

bahan dan upah. 

Bab 4 Analisis dan Pembahasan : setelah diperoleh data-data dari hasil studi di 

lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis 

data yang mengacu pada PPU Cipta Karya. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran : membahas kesimpulan yang didasarkan pada 

hasil analisis data dan saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil yang 

diperoleh.  

  

 

 

 


