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ABSTRAK 

 

 Pekerjaan ulang (rework), khususnya pekerjaan ulang (rework) pada 

pekerjaan konstruksi telah menjadi sumber penyebab utama dari meningkatnya 

biaya yang tidak terduga (di luar perencanaan) pada proyek – proyek 

pembangunan. Dampak biaya langsung maupun tidak langsung yang 

diakibatkannya cukup berdampak besar. Usaha meminimalisasi pekerjaan ulang 

(rework) akan sangat membantu dalam usaha meningkatkan keuntungan dari segi 

finansial.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab utama dari 

pekerjaan ulang (rework) pada pekerjaan konstruksi yang seringkali terjadi di 

lapangan dan juga memberikan saran yang efektif untuk meminimalisasi 

terjadinya pekerjaan ulang (rework). Adapun penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 16 kontraktor / mandor / pengawas lapangan 

proyek rumah tinggal yang sedang dikerjakan di kota Bandung.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan desain dengan persentase 

11,7149%, kurangnya kontrol dengan persentase 10,5264% dan kurangnya 

informasi lapangan dengan persentase 10,5261% dari 11 faktor lainnya yang 

dinyatakan valid berdasarkan hasil perhitungan statistik, merupakan faktor utama 

yang menjadi penyebab pekerjaan ulang (rework). 

Untuk dapat meminimalisasi terjadinya pekerjaan ulang (rework), 

masukan yang dapat diberikan penulis antara lain: (1) perlu adanya pengecekan 

gambar desain oleh konsultan dan kontraktor apakah gambar desain tersebut 

sudah cukup jelas dalam penggambaran detail tiap item pekerjaan dan tidak 

terdapat kesalahan desain, sebelum gambar desain dikerjakan di lapangan, (2) 

meningkatkan intensitas waktu kontrol pengawas di lapangan, (3) meningkatkan 

koordinasi antara pengawas lapangan / kontraktor dengan mandor dan para 

pekerja / tukang. 
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I =   Indeks 

i =   Nomor pertanyaan 

n =   Jumlah responden 

R =   Responden 

ri =   Korelasi Spearman Brown 

rxy =   Korelasi Product Moment 

V =   Varian 

X =   Robot / skor pertanyaan i 

 

Y =   Skor total pertanyaan dari setiap responden 
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