
PERENCANAAN KEBUTUHAN MATERIAL
BETON BERTULANG STRUKTUR ATAS,

PADA PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL DAGO
PARADISE

Diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana
di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Kristen Maranatha
Bandung

Disusun oleh:
MITA MEDIAWATI

NRP: 0721071

Pembimbing:
Ir. MAKSUM TANUBRATA, MT.

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG

2009



KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Illahi Rabbi penulis panjatkan karena telah

memberikan rahmat serta hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

laporan ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini ini berjudul ”Perencanaan

Kebutuhan Material Beton Bertulang Struktur Atas Pada Proyek Pembangunan

Hotel Dago Paradise” yang dimaksudkan sebagai salah satu syarat kelulusan

program Sarjana Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil,

Universitas Kristen Maranatha.

Adapun laporan ini berisi tentan perencanaan kebutuhan material beton

bertulang struktur atas dengan metode Material Requirements Planning (MRP),

yang menghasilkan daftar jumlah material yang dibutuhkan dan waktu

pemesanannya dalam Purchase Order.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai

kendala dan hambatan. Dengan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak

secara langsung maupun tidak langsung akhirnya penulis dapat mengatasi segala

kendala tersebut. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar–

besarnya kepada pihak–pihak tersebut antara lain :

1. Ir. Maksum Tanubrata, MT., selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan yang sangat berarti dan berguna bagi penulis selama penyusunan

Laporan Tugas Akhir ini.

2. Ir. V. Hartanto, M.Sc., Ir. Hendaryanto, Dr. Ing Andreas Wibowo, VDI,

selaku dosen penguji Tugas Akhir.

3. Ibu Tan Lie Ing, ST., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil yang telah

membantu dalam penyelenggaraan Tugas Akhir.

4. Yosafat.A.Pranata, ST,MT., selaku Koordinator Tugas Akhir Fakultas Teknik

Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha.

5. Segenap staf edukatif dan administrasi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,

Universitas Kristen Maranatha.



6. Bp. Tony Liespriyanto, ST, selaku Asisten Oprasional PT. PP (Persero)

cabang IV.

7. Bp. Rebimun, selaku Cost Control PT. PP (Persero) Proyek Pembangunan

Hotel Dago Paradise atas data – datanya.

8. Orang tua, my sist dan keluarga yang telah memberi dorongan dan dukungan

baik moril maupun materil yang tidak pernah putus.

9. Aditiya Rahardjoputro atas dukungan dan bantuannya hingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Rio Reymond Manurung, Kristiani Rina, Mulyadi Sastrawinata, Reza Wandes

Aviantara Pinas, Yusri Ruran, Hanny Irwandi, atas semua bantuannya.

11. Teman-teman, Nti, Epul, Erick, atas dukungan dan dorongannya hingga

penulis sampai saat ini tetap semangat.

12. Semua rekan – rekan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha

yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis

mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT (Amien).

Penulis tidak menutup kemungkinan adanya saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap laporan ini dapat bermafaat

bagi para pembacanya dan bagi penulis sendiri pada khususnya.

Bandung, Agustus 2009
Penyusun

Mita Mediawati
NRP: 0721074


