
REVISI  SCHEDULE   PELAKSANAAN  PROYEK

KONTRAK  AWAL PEKERJAAN  TAMBAH
TAHUN  2006

NOMOR JENIS  PEKERJAAN SAT. HARGA SATUAN BOBOT BOBOT BOBOT BOBOT SEPT OKTOBER         NOVEMBER                       DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI
PEMBAYARAN SATUAN KUANTITAS (Rupiah) TOTAL HARGA ( % ) KUANTITAS TOTAL HARGA ( % ) KUANTITAS TOTAL HARGA ( % ) KUANTITAS TOTAL HARGA ( % ) MING.2 MING.3 MING.4 MING.6 MING.7 MING.8 MING.9 MING.11 MING.12 MING.13 MING.15 MING.16 MING.17 MING.20 MING.21 MING.24 MING.25 MING.26 MING.28 MING.29 MING.30 MING.32 MING.33 MING.34 MING.35 MING.37 MING.38 MING.39 MING.41 MING.42 MING.43 MING.44 MING.45 MING.46 MING.47 MING.48 MING.50 MING.51 MING.52 MING.53 MING.53 MING.54 MING.55 MING.56 MING.57 MING.58 MING.59 MING.60 MING.61 MING.62 MING.63 MING.64 MING.65 MING.66 MING.67 MING.68 MING.69 MING.70

(4-10) (11-17) (18 - 24) (1 - 7) (8 - 14) (15 - 21) (22 - 28) (6 - 12) (13 - 19) (20 - 26) (3 - 9) (10 -16) (17 - 23) (7 - 13) (14 - 20) (7 - 13) (14 - 20) (21 - 27) (4 - 10) (11 - 17) (18 - 24) (2 - 8) (9 - 15) (16 - 22) (23 - 29) (6 - 12) (13 - 19) (20 - 26) (4 - 10) (11 - 17) (18 - 24) (25 - 31) (1 - 7) (8 - 14) (15 - 21) (22 - 28) (5 - 11) (11 - 18) (19 - 25) (26) (26/9-2/10) (3 - 9) (10 - 16) (17 - 23) (24 - 30) (31/10-6/11) (7-13) (14-20) (21-27) (28/11-4/12) (5-11) (12-18) (19-25) (26/12-1/1 (2-8) (9-15) (16-22) (23-24)
I. DIV. I     UMUM

1.2  Mobilisasi Ls 51,430,000.00    1.00             51,430,000.00    51,430,000.00          0.2213       1.00             51,430,000.00          0.1899       0.70             36,001,000.00          0.1330       0.30             15,429,000.00          0.0570       0.0199   0.0199   0.0199   0.0199   0.0199   0.0199   0.0199   0.0199     0.0199      0.0024     0.0285     0.0285     

0.2213       -               -                            -         

II. DIV. I     DRAINAGE -               -                            -         

-               -                            -         
2.1 Galian untuk Drainage Selokan dan Saluran Air M3 13,000.00           11,695.00    13,000.00           152,035,000.00        0.6543       5,067.76      65,880,880.00          0.2433       4,236.50      55,074,500.00          0.2034       831.26         10,806,380.00          0.0399       0.0467   0.0467   0.0467  0.0467   0.0467   0.0467   0.0468     0.0468   0.0468   0.0050     0.0050     0.0050     0.0050     0.0050     0.0050       0.0050     0.0050     

2.2 Pasangan Batu dengan Mortar M3 270,000.00         2,179.00      270,000.00         588,330,000.00        2.5319       5,678.69      1,533,246,300.00     5.6624       5,895.19      1,591,701,300.00     5.8783       428.69         115,746,300.00        0.4275       0.1583  0.1583   0.1583   0.1583   0.1582     0.1582   0.1582   0.1582   0.1582   0.1582   0.0534     0.0534     0.0534     0.0534     0.0534       0.0534     0.0534     0.0534     

2.3(3) Gorong Gorong dan Pipa Bertulang M1 950,000.00         58.00           950,000.00         55,100,000.00          0.2371       48.00           45,600,000.00          0.1684       -               -                            -         -               -                            -         0.0297     0.0296   0.0296   0.0296   0.0297   

dia 75 - 120 cm -                            -         -               -                            -         
2.4(1) Timbunan Porous atau Bahan Penyaring M3 60,000.00           1,152.00      60,000.00           69,120,000.00          0.2975       774.19         46,451,400.00          0.1715       -               -                            -         -               -                            -         0.0371   0.0372   0.0372   0.0372   0.0372 0.0372

2.4(2) Anyaman Filter Plastik M2 27,500.00           678.88         18,669,200.00          0.0689       -               -                            -         678.88         18,669,200.00          0.0689       0.0689     

2.4(3) Pipa Berlubang Banyak(Perforated Pipe) untuk Pekerjaan  M1 106,250.00         -           -                        -         -               -                            -         -               -                            -         

Drainase Bawah Permukaan 3.7208       -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         

III. DIV. III     PEKERJAAN TANAH -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         
3.1(1) Galian Tanah Biasa M3 12,000.00           2,261.00      12,000.00           27,132,000.00          0.1168       10,216.19    122,594,280.00        0.4528       5,455.86      65,470,320.00          0.2418       4,760.33      57,123,960.00          0.2110       0.0073 0.0073 0.0073 0.0073   0.0073   0.0073  0.0073   0.0073   0.0073   0.0073 0.0073 0.0603     0.0603     0.0603       0.0301     

3.1(2) Galian batu M3 30,000.00           2,783.00      30,000.00           83,490,000.00          0.3593       1,358.24      40,747,200.00          0.1505       228.90         6,867,000.00            0.0254       430.50         12,915,000.00          0.0477       0.0359  0.0359   0.0359   0.0359   0.0360     0.0360   0.0238     0.0238     

3.1(3) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 m M3 15,000.00           -           -                        -         -               -                            -         -               -                            -         
3.1(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 m M3 15,000.00           2,124.00      15,000.00           31,860,000.00          0.1371       1,163.81      17,457,150.00          0.0645       742.00         11,130,000.00          0.0411       421.81         6,327,150.00            0.0234       0.0137   0.0137  0.0137   0.0137   0.0137   0.0137     0.0138   0.0234     

3.1(7) Galian Perkerasan Beraspal  dengan Cold Milling Machine M3 250,000.00         35.00           250,000.00         8,750,000.00            0.0377       351.76         87,940,000.00          0.3248       -               -                            -         351.76         87,940,000.00          0.3248       0.0047   0.0047   0.0047  0.0047   0.0047   0.0048   0.1624     0.1624     

3.1(8) Galian Perkerasan Beraspal  tanpa Cold Milling Machine M3 175,000.00         235.00         175,000.00         41,125,000.00          0.1770       1,415.50      247,712,500.00        0.9148       1,167.17      204,254,750.00        0.7543       248.33         43,457,750.00          0.1605       0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 0.0802     0.0802     

3.2(1) Timbunan Biasa M3 65,000.00           1,040.00      65,000.00           67,600,000.00          0.2909       624.51         40,593,150.00          0.1499       2,263.80      147,147,000.00        0.5434       106.45         6,919,250.00            0.0256       0.0363 0.0363 0.0364 0.0364 0.0364 0.0364 0.0043     0.0043     0.0043     0.0043     0.0043     0.0043     

3.2(2) Timbunan Pilihan M3 70,000.00           2,266.00      70,000.00           158,620,000.00        0.6826       8,195.89      573,712,300.00        2.1188       5,421.46      379,502,200.00        1.4015       2,977.94      208,455,800.00        0.7698       0.0683   0.0683   0.0683   0.0683   0.0683   0.0682   0.0682   0.0682   0.1283     0.1283     0.1283     0.1283     0.1283     0.1283     

3.3 Penyiapan Badan Jalan M2 3,000.00             1,978.00      3,000.00             5,934,000.00            0.0255       4,241.58      12,724,740.00          0.0470       4,386.40      13,159,200.00          0.0486       225.00         675,000.00               0.0025       0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025     

1.8269       -                            -         -               -                            -         

IV. DIV. IV.     PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         
4.2(2) Lapis Pondasi Agregate Class B M3 172,935.27         10,403.00    172,935.27         1,799,045,613.81     7.7424       8,926.40      1,543,689,394.13     5.7010       7,712.81      1,333,816,706.87     4.9259       24.00           4,150,446.48            0.0153       0.5955 0.5955 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.5955 0.0153     

7.7424       -                            -         -               -                            -         

V. DIV.  V.    PERKERASAN  BERBUTIR -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         
5.1(1) Lapis Pondasi Agregate Class A M3 173,900.00         1,660.00      173,900.00         288,674,000.00        1.2423       1,160.47      201,805,733.00        0.7453       1,033.85      179,786,515.00        0.6640       126.62         22,019,218.00          0.0813       0.1036 0.1036 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.0813     

5.1(2) Lapis Pondasi Agregate Class B M3 172,935.27         1,149.00      172,935.27         198,702,625.23        0.8551       1,549.63      267,985,682.45        0.9897       1,494.44      258,441,384.90        0.9545       105.00         18,158,203.35          0.0671       0.0713 0.0713 0.0713 0.0713 0.0713 0.0712 0.0712 0.0712 0.0671     

2.0975       -                            -         -               -                            -         

VI. DIV.  VI.    PERKERASAN  ASPAL -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -         
6.1(1) Lapis Resap Pengikat Ltr. 3,800.00             9,261.00      3,800.00             35,191,800.00          0.1515       5,046.96      19,178,448.00          0.0708       4,749.67      18,048,746.00          0.0667       345.00         1,311,000.00            0.0048       0.0108   0.0108   0.0108  0.0108   0.0108   0.0108   0.0108     0.0109   0.0048     

6.1(2) Lapis Perekat Ltr. 4,000.00             78,082.00    4,000.00             312,328,000.00        1.3441       85,929.11    343,716,440.00        1.2694       86,063.89    344,255,540.00        1.2714       2,472.31      9,889,240.00            0.0365       0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0517   0.0091     0.0091     0.0091     0.0091     

6.3(5) Laston - Lapis  Aus (AC - WC) M2 37,046.06           156,164.00  37,046.06           5,785,260,913.84     24.8974     150,662.65  5,581,457,571.66     20.6129     144,800.62  5,364,292,456.56     19.8109     5,250.00      194,491,815.00        0.7183       2.0748   2.0748   2.0748   2.0748   2.0748   2.0748   2.0748   2.0748   2.0747   2.0747   0.5387     0.1796     

6.3(6) Laston - Lapis  Pengikat (AC - BC) M3 867,430.19         6,685.00      867,430.19         5,798,770,820.15     24.9556     7,839.93      6,800,591,969.49     25.1153     8,136.77      7,058,083,416.81     26.0663     157.00         136,186,539.83        0.5030       0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 0.1365 1.6657   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   1.6656   0.3353     0.1677     

6.3(7) Laston - Lapis  Pondasi (AC - Base) M3 946,886.00         30.00           28,406,580.00          0.1049       -               -                            -         30.00           28,406,580.00          0.1049       0.1049     

51.3486     -                            -         -               -                            -         

VII. DIV.  VII.    STRUKTUR -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         
7.1(3) Beton  K - 350 M3 625,000.00         1,928.00      625,000.00         1,205,000,000.00     5.1858       2,047.04      1,279,400,000.00     4.7250       1,607.97      1,004,981,250.00     3.7115       92.65           57,906,250.00          0.2139       0.4322   0.4322   0.4322   0.4322   0.4321   0.4321   0.4322   0.4321   0.4321   0.4321   0.0713     0.0713       0.0713     

7.1(4) Beton  K - 300 M3 666,136.85         -               -                        -         -               -                            -         -               -                            -         
7.1(5) Beton  K - 250 M3 557,709.14         2,703.00      557,709.14         1,507,487,805.42     6.4876       1,174.95      655,280,354.04        2.4200       488.33         272,346,104.34        1.0058       368.33         205,421,007.54        0.7586       0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4325 0.4326 0.1264     0.1264     0.1264     0.1264     0.1264     0.1264     

7.1(6) Beton  K - 175 M3 475,000.00         63.00           475,000.00         29,925,000.00          0.1288       229.63         109,074,250.00        0.4028       119.07         56,558,250.00          0.2089       156.03         74,114,250.00          0.2737       0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0075 0.0075 0.0075 0.0391       0.0391     0.0391     0.0391     0.0391     0.0391     0.0391     

7.1(7) Beton  Siklop K - 175 M3 395,444.14         -               -                        -         -               -                            -         -               -                            -         
7.1(8) Beton  K - 125 M3 394,771.15         128.09         50,566,236.60          0.1867       -               -                            -         128.09         50,566,236.60          0.1867       0.0311     0.0311     0.0311     0.0311     0.0311     0.0311     

7.3(1) Baja Tulangan U 24  Polos Kg 7,600.00             14,313.00    7,600.00             108,778,800.00        0.4681       95,201.84    723,533,984.00        2.6721       14,982.40    113,866,240.00        0.4205       80,219.44    609,667,744.00        2.2516       0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0260   0.0261   0.2502     0.2502     0.2502       0.2502     0.2502     0.2502     0.2502     0.2502     0.2502     

7.3(4) Baja Tulangan D 39 Ulir Kg 7,829.80             177,146.00  7,829.80             1,387,017,750.80     5.9692       167,109.27  1,308,432,162.25     4.8322       152,522.22  1,194,218,478.16     4.4104       14,587.05    114,213,684.09        0.4218       0.3317 0.3317 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.3316 0.33162 0.0469     0.0469     0.0469       0.0469     0.0469     0.0469     0.0469     0.0469     0.0469     

7.6(9b) Penyediaan Tiang Beton bertulang Pracetak Dia 20/ 20x20cm M1 427,400.00         516.00         220,538,400.00        0.8145       -               -                            -         516.00         220,538,400.00        0.8145       0.1629     0.1629     0.1629     0.1629     0.1629       

7.6(15b) Penurunan Tiang Beton bertulang Pracetak Dia 20/ 20x20cm M1 215,000.00         516.00         110,940,000.00        0.4097       -               -                            -         516.00         110,940,000.00        0.4097       0.2049       0.2049     

7.6(19) Tiang Bor Beton  Dia. 800 mm M1 984,005.00         2,036.00      984,005.00         2,003,434,180.00     8.6220       1,496.00      1,472,071,480.00     5.4365       1,496.00      1,472,071,480.00     5.4365       -               -                            -         0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   0.7185   

7.7(1) Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Dia. 250 cm M1 2,000,000.00      506.00         2,000,000.00      1,012,000,000.00     4.3552       460.00         920,000,000.00        3.3977       459.00         918,000,000.00        3.3903       -               -                            -         0.5444     0.5444   0.5444   0.5444   0.5444   

7.7(1a) Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Dia. 120 cm M1 823,639.23         209.00         172,140,599.07        0.6357       -               -                            -         209.00         172,140,599.07        0.6357       0.1589     0.1589       0.1589     0.1589     

7.7(5) Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Dia. 250 cm M1 203,000.00         506.00         203,000.00         102,718,000.00        0.4421       460.00         93,380,000.00          0.3449       459.00         93,177,000.00          0.3441       -               -                            -         0.0552 0.0552   0.0553   0.0553   0.0553   

7.7(5a) Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Dia. 120 cm M1 338,162.00         209.00         70,675,858.00          0.2610       -               -                            -         209.00         70,675,858.00          0.2610       0.0653     0.0653       0.0653     0.0653     

7.9 Pasangan Batu M3 316,841.29        31.6588     1,705.86      540,486,882.96        1.9961       -               -                            -         1,705.86      540,486,882.96        1.9961       0.1996     0.1996     0.1996     0.1996       0.1996     0.1996     0.1996     0.1996     0.1996     0.1996     

7.10(3) Bronjong M3 522,500.00        1,620.00      846,450,000.00        3.1260       -               -                            -         1,620.00      846,450,000.00        3.1260       0.6252     0.6252     0.6252     0.6252     0.6252     

VIII. DIV.  VIII.  PENGEMBALIAN KONDISI DAN -                            -         -               -                            -         

                  PEKERJAAN MINOR -                            -         -               -                            -         .
8.1(1) Lapis Pondasi Klas A untuk Pekerjaan Minor M3 173,900.00         4.00             695,600.00               0.0026       -               -                            -         4.00             695,600.00               0.0026       0.0026     

8.1(5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor M3 913,550.00         108.48         99,101,904.00          0.3660       -               -                            -         108.48         99,101,904.00          0.3660       0.1830     0.1830     

8.2(5) Pemotongan Pohon Diameter >  75 cm Buah 200,000.00         6.00             200,000.00         1,200,000.00            0.0052       19.00           3,800,000.00            0.0140       13.00           2,600,000.00            0.0096       6.00             1,200,000.00            0.0044       0.0026   0.0026  0.0022     0.0022     

8.3(1) Stabilisasi dengan Tanaman M2 5,000.00             1,184.00      5,000.00             5,920,000.00            0.0255       2,065.00      10,325,000.00          0.0381       -               -                            -         2,065.00      10,325,000.00          0.0381       0.0063 0.0064 0.0064 0.0095     0.0095     0.0095     0.0095     

8.4(2) Marka Jalan dan Thermoplastic M2 55,770.00           1,229.00      55,770.00           68,541,330.00          0.2950       2,395.13      133,465,860.10        0.4929       2,231.13      124,430,120.10        0.4595       164.00         9,146,280.00            0.0338       0.0738   0.0737     0.0737     0.0338     

8.4(4) Rambu Jalan dengan Permukaan Pemantul dengan Buah 555,900.00         102.00         555,900.00         56,701,800.00          0.2440       102.00         56,701,800.00          0.2094       -               -                            -         102.00         56,701,800.00          0.2094       0.0305   0.0305   0.0305   0.0305   0.0305   0.0305   0.0305     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     0.0209     

Hight Intensity Grade -         -                            -         -               -                            -         
8.4(5) Patok  Pengarah Buah 128,480.00         125.00         128,480.00         16,060,000.00          0.0691       271.00         34,818,080.00          0.1286       125.00         16,060,000.00          0.0593       146.00         18,758,080.00          0.0693       0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0087 0.0087 0.0115     0.0115     0.0115     0.0115     0.0115     0.0115     

8.4(6) Patok  Kilometer Buah 250,000.00         8.00             250,000.00         2,000,000.00            0.0086       8.00             2,000,000.00            0.0074       8.00             2,000,000.00            0.0074       -               -                            -         0.0011 0.0011   0.0011   0.0011   0.0011   0.0011   0.0011     

8.4(7) Patok Pengaman ( Guard Rail) M1 475,000.00         612.00         290,700,000.00        1.0736       -               -                            -         612.00         290,700,000.00        1.0736       0.2684     0.2684     0.2684     0.2684     

0.6474       -                            -         -               -                            -         

IX. DIV.  X.   PEKERJAAN  HARIAN -                            -         -               -                            -         

-                            -         
9.1 Mandor Jam 4,500.00             206.00         4,500.00             927,000.00               0.0040       238.00         1,071,000.00            0.0040       206.00         927,000.00               0.0034       32.00           144,000.00               0.0005       0.0001 0.0001   0.0001   0.0001  0.0001   0.0001   0.0001   0.0001     0.0000 0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       

9.2 Pekerja Biasa Jam 3,700.00             1,260.00      3,700.00             4,662,000.00            0.0201       1,356.00      5,017,200.00            0.0185       1,207.85      4,469,045.00            0.0165       148.15         548,155.00               0.0020       0.0005   0.0005   0.0005   0.0005  0.0005   0.0006   0.0006   0.0006     0.0006   0.0006   0.0005   0.0004   0.0006   0.0005   0.0005   0.0006   0.0005   0.0005   0.0005   0.0006   0.0006   0.0006   0.0006   0.0006   0.0006   0.0006   0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001       0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001       

9.3 Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb. Jam 4,000.00             122.00         4,000.00             488,000.00               0.0021       154.00         616,000.00               0.0023       122.00         488,000.00               0.0018       32.00           128,000.00               0.0005       0.0001   0.0001   0.0001   0.0001  0.0001   0.0001   0.0001   0.0001     0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       

9.4 Dump Truk  3 - 4 m3 Jam 90,000.00           34.00           90,000.00           3,060,000.00            0.0132       66.00           5,940,000.00            0.0219       34.00           3,060,000.00            0.0113       32.00           2,880,000.00            0.0106       0.0004   0.0004   0.0004   0.0004  0.0004   0.0004   0.0004   0.0004     0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006       0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006     0.0006       

9.5 Truk  dengan Bak Terbuka Kapasitas  3 - 4 ton. Jam 65,000.00           46.00           65,000.00           2,990,000.00            0.0129       46.00           2,990,000.00            0.0110       46.00           2,990,000.00            0.0110       -               -                            -         0.0004   0.0004   0.0004   0.0004  0.0004   0.0004   0.0004   0.0004     0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   

9.6 Tangki Air 3000 - 4500 Liter Jam 65,000.00           29.00           65,000.00           1,885,000.00            0.0081       29.00           1,885,000.00            0.0070       29.00           1,885,000.00            0.0070       -               -                            -         0.0002   0.0002   0.0002   0.0002  0.0002   0.0002   0.0002   0.0002     0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   

9.7 Buldozer  100 - 150  Hp Jam 240,000.00         63.00           240,000.00         15,120,000.00          0.0651       63.00           15,120,000.00          0.0558       63.00           15,120,000.00          0.0558       -               -                            -         0.0019   0.0019   0.0018   0.0018  0.0018   0.0018   0.0018   0.0018     0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   

9.8 Motor Grader Minimal 100 Hp Jam 250,000.00         63.00           250,000.00         15,750,000.00          0.0678       63.00           15,750,000.00          0.0582       63.00           15,750,000.00          0.0582       -               -                            -         0.0019   0.0019   0.0019   0.0019  0.0019   0.0019   0.0019   0.0019     0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0019   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   0.0018   

9.9 Wheel  Loader  1.0 - 1.6 m3 Jam 210,000.00         63.00           210,000.00         13,230,000.00          0.0569       63.00           13,230,000.00          0.0489       63.00           13,230,000.00          0.0489       -               -                            -         0.0016   0.0016   0.0016   0.0016  0.0016   0.0016   0.0016   0.0016     0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0016   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   

9.10 Track Loader 75 - 100 Hp Jam 230,000.00         29.00           230,000.00         6,670,000.00            0.0287       29.00           6,670,000.00            0.0246       29.00           6,670,000.00            0.0246       -               -                            -         0.0008   0.0008   0.0008   0.0008  0.0008   0.0008   0.0008   0.0008     0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0007   

9.11 Excavator  80 - 140 Hp Jam 210,000.00         59.00           210,000.00         12,390,000.00          0.0533       91.00           19,110,000.00          0.0706       59.00           12,390,000.00          0.0458       32.00           6,720,000.00            0.0248       0.0015   0.0015   0.0015   0.0015  0.0015   0.0015   0.0015   0.0015     0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0015   0.0014   0.0014   0.0014   0.0014   0.0014   0.0014   0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014       0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014     0.0014       

9.12 Crane 10 - 15 ton Jam 300,000.00         34.00           300,000.00         10,200,000.00          0.0439       34.00           10,200,000.00          0.0377       34.00           10,200,000.00          0.0377       -               -                            -         0.0013   0.0013   0.0013   0.0013  0.0013   0.0012   0.0012   0.0012     0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   0.0012   

9.13 Mesin Gilas Roda Besi  6 - 9 ton Jam 250,000.00         29.00           250,000.00         7,250,000.00            0.0312       29.00           7,250,000.00            0.0268       29.00           7,250,000.00            0.0268       -               -                            -         0.0009   0.0009   0.0009   0.0009  0.0009   0.0009   0.0009   0.0009     0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   

9.14 Mesin Gilas Roda Bervibrasi  5 - 8 ton Jam 230,000.00         29.00           230,000.00         6,670,000.00            0.0287       29.00           6,670,000.00            0.0246       29.00           6,670,000.00            0.0246       -               -                            -         0.0008   0.0008   0.0008   0.0008  0.0008   0.0008   0.0008   0.0008     0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0007   

9.15 Pemadat dengan Bervibrasi  1.5 - 3.0 Hp Jam 10,000.00           29.00           10,000.00           290,000.00               0.0012       29.00           290,000.00               0.0011       29.00           290,000.00               0.0011       -               -                            -         0.0001   0.0001   0.0001   0.0001  0.0001   0.0001   0.0001   0.0001     

9.16 Mesin Gilas Roda Karet  8  -  10 ton Jam 240,000.00         29.00           240,000.00         6,960,000.00            0.0300       29.00           6,960,000.00            0.0257       29.00           6,960,000.00            0.0257       -               -                            -         0.0009   0.0009   0.0009   0.0009  0.0009   0.0009   0.0009   0.0009     0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   

9.17 Kompresor 4000  -  6500 liter/menit Jam 50,000.00           42.00           50,000.00           2,100,000.00            0.0090       42.00           2,100,000.00            0.0078       42.00           2,100,000.00            0.0078       -               -                            -         0.0003   0.0003   0.0003   0.0003  0.0003   0.0003   0.0003   0.0003     0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   

9.18 Mesin Pengaduk beton  0.3 - 0.6 m3 Jam 12,500.00           42.00           12,500.00           525,000.00               0.0023       42.00           525,000.00               0.0019       42.00           525,000.00               0.0019       -               -                            -         0.0001   0.0001   0.0001   0.0001  0.0001   0.0001   0.0001   0.0001     0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   

9.19 Pompa  Air  70 - 100 mm Jam 20,000.00           63.00           20,000.00           1,260,000.00            0.0054       63.00           1,260,000.00            0.0047       63.00           1,260,000.00            0.0047       -               -                            -         0.0003   0.0003   0.0003   0.0003  0.0003   0.0003   0.0002   0.0002     0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   

0.4838       -                            -         -               -                            -         

X. DIV.  X.   PEKERJAAN  PEMELIHARAAN RUTIN -                            -         -               -                            -         

-                            -         -               -                            -         
10.1(1) Pemeliharaan Rutin Perkerasan Ls 38,961,372.27    1.00             38,961,372.27    38,961,372.27          0.1677       1.00             38,961,372.27          0.1439       1.00             38,961,372.27          0.1439       -               -                            -         0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033   0.0033  0.0032   0.0032   0.0032   0.0032     0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032   0.0032     0.0032     0.0032      

10.1(2) Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Ls 6,181,102.02      1.00             6,181,102.02      6,181,102.02            0.0266       1.00             6,181,102.02            0.0228       1.00             6,181,102.02            0.0228       -               -                            -         0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005  0.0005   0.0005   0.0005   0.0005     0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0006   0.0006   0.0006     0.0006     0.0006      

10.1(3) Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian Ls 5,446,292.50      1.00             5,446,292.50      5,446,292.50            0.0234       1.00             5,446,292.50            0.0201       1.00             5,446,292.50            0.0201       -               -                            -         0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0005  0.0005   0.0005   0.0005   0.0005     0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004     0.0004     0.0004      

dan Timbunan -                            -         -               -                            -         
10.1(4) Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan Ls 4,031,500.00      1.00             4,031,500.00      4,031,500.00            0.0173       1.00             4,031,500.00            0.0149       1.00             4,031,500.00            0.0149       -               -                            -         0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004  0.0004   0.0004   0.0004   0.0003     0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003     0.0003     0.0003      

10.1(5) Pemeliharaan Rutin  Jembatan Ls 4,031,500.00      1.00             4,031,500.00      4,031,500.00            0.0173       1.00             4,031,500.00            0.0149       1.00             4,031,500.00            0.0149       -               -                            -         0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004   0.0004  0.0004   0.0004   0.0004   0.0003     0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003   0.0003     0.0003     0.0003      
0.2524       

RENCANA  MINGGUAN 23,236,363,206.04   100.0000   27,077,475,336.54   100.0000   22,508,226,770.52   83.1253     4,569,247,563.92     16.8747     0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0449 0.0475 0.1329 0.4152 0.4314 0.6254 0.6228 0.6227 0.6227 1.5763 1.5183 3.8001 3.7531 3.7902 3.8794 3.7893 3.7891 3.8253 3.8249 3.7878 3.7876 3.7650 3.5962 2.7394 2.7396 2.7396 2.7798 2.7796 2.7670 2.7669 2.7670 0.7208 0.7207 0.1048 0.0248 0.0024 0.0071     0.2235     0.6911     1.0458     1.0758     1.3198       1.1511     1.1729     1.6379     1.8603     2.3283     1.3011     0.5716     0.7201     0.9791     0.7016     0.0853     0.0021       
KOMULATIF RENCANA   MINGGUAN 96.8664     0.0500 0.0750 0.1000 0.1500 0.1949 0.2424 0.3753 1.1590 1.5904 2.2158 3.4613 4.0840 4.7067 7.5134 9.0317 19.2002 22.9533 26.7435 35.1317 38.9210 42.7101 50.3611 54.1860 57.9738 61.7614 69.2913 72.8876 75.6270 81.1061 83.8457 86.6255 89.4051 92.1720 94.9389 97.7059 98.4267 99.8682 99.9730 99.9978 100.000 83.1324   83.3559   84.0469   85.0928   86.1686   87.4884     88.6396   89.8125   91.4504   93.3107   95.6390   96.9401   97.5117   98.2318   99.2109   99.9125   99.9979   100.0000   

REALISASI   MINGGUAN 0.0350 0.0349 0.3110 0.5408 0.3211 0.0277 0.4064 1.8198 1.075 0.4162 0.1958 2.1069 0.7220 1.1893 0.9606 1.5891 1.3606 2.7632 1.4606 1.7564 4.6022 3.7738 4.6352 4.9179 5.8147 4.8603 3.6655 6.0615 1.0386 1.7340 5.2161 2.9289 3.2100 0.1662 0.4739 0.6670 0.8557 0.6736 1.1705 0.0000

KOMULATIF  REALISASI  MINGGUAN 0.0699 0.1048 0.4158 1.5969 1.9180 1.9457 2.3521 4.9683 6.0433 6.4595 7.0322 9.1391 9.8611 14.9777 15.9383 20.0307 21.3913 24.1545 27.0529 28.8093 33.4115 39.2943 43.9295 48.8474 54.6621 65.6506 69.3161 75.3776 79.0828 80.8168 86.0329 88.9618 92.1718 92.3380 92.8119 93.4789 95.0887 95.7623 96.9328 96.9328
Disetutui Oleh :

Kepala Satuan Kerja Sementsrs Konsultan Kontraktor
Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat PT. Virama  Karya PT.  Perwita  Karya

Ir. Muhammad Nur K, M. Eng. Sc Ir.  Ismet  Inonu,  BRE Ir.  Guntur  Tri  Waluyo
NIP. 110 041 460 Site   Engineer General  Superintendent
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P R O P I N S I    J A W A    B A R A T 

A D B    L O A N,   NO.    1 7 9 8   -   I N O
K O N T R A K T O R  :      P T.   P E R W I T A    K A R Y A
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0.4325    

0.0517    
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